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PER MIRATIMIN E KONTRATES SE KONCESIONIT/PPP NDERMJET
MINISTRISE SE INFRASTRUKTURES DHE ENERG]ISE, ST AUTORITETI
KONTRAKTOR, DHE “GJIKURIA” SHPK, SI KONCESIONARI, DHE
SHOQERISE KONCESIONARE “RRUGA ORIKUM-LLOGARA” SHPK, PER
PROJEKTIMIN, NDERTIMIN DHE MIREMBAJTJEN E RRUGES “PORTI I
JAHTEVE — BY PASS ORIKUM-DUKAT (URA E SHEN ELIZES)”

Né mbéshtetje té neneve 78 dhe 83, pika 1, té Kushtetutés, me propozimin e Késhillit té
Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKES SE SHQIPERISE

VENDOSI:
Neni 1
Miratohet kontrata e koncesionit/PPP ndérmjet Ministrisé sé Infrastrukturés dhe Energjisé, si
autoriteti kontraktor, dhe “Gjikuria” sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqérisé koncesionare “Rruga
Orikum—Llogara”, sh.p.k. pér projektimin, ndértimin dhe mirémbajtjen e segmentit rrugor “Porti
1 jahteve — By Pass Orikum=Dukat (Ura e Shén Elizés)”, sipas tekstit bashkélidhur kétij ligji.
Neni 2
Ky ligj hyn né fuqi 15 dité pas botimit né Fletoren Zyrtare.

KRYETAR
Gramoz Rugi

Miratuar né datén 18.7.2019.
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si Koncesionari

dhe
SHOQKRIA “Rruga Orikum - Llogara”
si Shogéria Koncesionare

KONTRATIE KONCESIONI/PPP

Pér
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KONTRATE PER DHENIEN ME KONCESION PER PROJEKTIMIN, NDERTIMIN
DHE M.lRE_MBAJTJ!CN E RRUGES PORTI 1 JAHTEVE - BYPASS ORIKUM - DUKAT
(URA E SHEN ELIZES)

Py,
PALET: e

1. Ministria_e_ fllilﬁ'a'struku,;u'és dhe Energjisé si ministria pérgjegjése pér infrastrukturén (né
vijim "Autéi!'itiﬁ Ko;traktor"). perfaqésuar nga z. Artan Shkreli: dhe

H 1 g )

2. GJIK\URJA shup:kel shoqéri e themeluar sipas Ligjit, me seli né Tirang, Shqipéri dhe
adresé kryesore né: Rruga “lbrahim Rugova™ Pallati Kontakt, kati 2, me NUIS
162903456H (n€ vijim “Koncesionari”), pérfaqésuar nga administratori i saj z. Florenc
Gjikuria: si dhe

3. “Rruga Orikum — Llogara™ sh.p.k, shogéri e themeluar sipas Ligjit. me seli dhe adresg ng&
Rruga Ibrahim Rugova, pallati Konakt. Kati i treté, Shqipéri, me NUIS L82327014A (né
vijim “Shoqéria Koncesionare™), pérfagésuar nga administratori i saj z.Edion Gjikuria.

Autoriteti Kontraktor, Koncesionari dhe Shogéria Koncesionare do ¢ referohen ng kété
Kontraté secili si “Pala” dhe s¢ bashku “Palét™, sipas varianteve & tyre gjuh&sore né njéjés ose né
shumés, si¢ mund ta kérkojé heré pas here konteksti i késaj Kontrate.

PERSHKRIMI PARAPRAK

NE bazé t& Vendimit t& Késhillit t& Ministrave nr. 634, daté | tetor 2014 “Pér pércaktimin e
rregullave pér vlerésimin dhe dhénien me koncesion /Partneritet Publik Privat t& punéve publike
dhe shérbimeve pér ndértimin, operimin, mirémbajtjen dhe rehabilitimin e rrugéve nacionale” i
ndryshuar dhe Dokumentacionit t&¢ Procedurés sé Tenderit. t& datés 24.07. 2018, Autoriteti
Kontraktor ftoi ofertuesit pér & paragitur ofertat e tyre pér projektimin, ndértimin, dhe
mirémbajtjen e Rrugés Porti i Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura e Shén Elizés), (né& vijim
“Rruga™).

Si rrjedhoje e vierésimeve té Komisionit t& Vierésimit, ky i fundit vendosi qé Koncesionari
gshté ofertuesi mé i mirg, i cili do t¢ realizojé Projektin sipas kushteve t&¢ késaj Kontrate. Kjo

Kontraté pasqyron, ndér t& tjera, kushtet bazé t& koncesionit sikundér pércaktohet edhe né ofertén
¢ paraqitur nga Koncesionari, né Datén e Paraqitjes sé& Ofertés.

KREU 1
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni1 PERKUFIZIMI I TERMAVE

“Aksioner” ka kuptimin g€ jepet sipas pércaktimeve t& Ligjit Nr. 9901, daté 14.04.2008 “Pér
fregtarét dhe shogérité tregiare”. i ndryshuar apo sipas pércaktimeve t& Ligjit & zbatueshém t&
vendit ku éshté regjistruar shoqéria.

“Autoritet Kontraktor™ ka kuptimin e dhéné né hyrje t& késaj Kontrate.

“Autoritet Pérkatés” jan€ entet, agjencité. autoritetet, organizmat ose Personat shtetéroré,

bashkiak¢, kombétaré, rajonalé ose vendoré gé ushtro'né\aktivitet né Republikén e Shqipérisé
N
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dhe/ose kané autoritet dhe kompetencé pér té ushtruar tagrat zyrtaré né territorin e Republikés sé
Shqipérisé.

“Borxh i Pasiguruar™ ka kuptimin e borxhit t& pasiguruar qé i jepet Shogérisé Koncesionare nga
Aksionerét ¢ saj.

“Braktisje” ka kuptimin e ndérprerjes & Punimeve t& parashikuara n& Kontraté, pérgjaié njé
periudhe prej 90 (néntédhjeté) Dité Pune & njépasnjéshme.Déshtimi pér té kryer Punimet ose té
njé pjese & Punimeve brénda afateve & pércaktuara né Kontraté, pér shkak t& veprimeve ose
mosveprimeve tt‘;f;é:umriteﬁt Kontraktor apo né rast t€ njé Ngjarjeje t& Forcés Madhore, nuk do té
konsiderohet si-Braktisje,/
9 T gt

“Certifikata e PérdoFimit™ jané certifikatat e nxjerra (pérfshiré certifikatat paraprake), ose lejet e
shfrytézimit, né pérputhje me Ligjet, & cilat vértetojné pérfundimin n& pérputhje me Standardet
dhe mundésiné pér pérdorim t& ¢do pjese té pérfunduar t& Rrugés.

“Certifikata Pérdorimi Paraprake” jané certifikatat e nxjerra paraprake, né pérputhje me Ligjet,
té cilét vértetojné pérfundimin e cdo pjese t& Rrugés, né pérputhje me Standardet dhe mundésiné
pér pérdorim t€ ¢do pjese t& pérfunduar € Rrugés, sipas vlerésimit t& Autoritetit Kontraktor dhe
Autoritetit pérgjegjés pér rrugét

“Data e Fillimit t&é Zbatimit t& Kontratés” ka kuptimin e dhén& né Nenin 6.2.

“Data e Dorézimit t&¢ Projekt Zbatimit™ €sht& brenda 6 (gjashté) Muajsh nga Data e Hyrjes né
Fuqi té Kontratés.

“Data e Hyrjes né Fuqi” éshté data e pércaktuar sipas Nenit 6.1 t&€ Kontratés.
“Data e Pérfundimit t& Kontratés” éshté data mé ¢ hershme nga sa mé poshté:

a) Data e fundit e mbarimit t& Periudhés sé Koncesionit; dhe
b) Data e Pérfundimit & késaj Kontrate ¢ pércaktuar né pérputhje me Neni 39
“Zgjidhja e Parakohshme™.

“Data e Pérfundimit té Punimeve té Rrugés” éshté data kur 1éshohet Certifikata e Pérdorimit, né
pérputhje me Punimet e Rrugés.

“Data e Pérfundimit Paraprak t€ Punimeve té Rrugés” &shté data kur I€shohet njé Certifikaté
Pérdorimi paraprake ng lidhje me Punimet e Rrugés.

“Defekt” &shté njé defekt i Rrugés qé vjen si rezultat i mospérmbushjes me faj t& detyrimeve (&
Koncesionarit né lidhje me Standardet.

“Detyrimet Kundrejt Huadhénésve” jané shumat e t& gjithé komponentéve t€ méposhtém:

a) principalit, interesave (pérfshiré edhe penalitetet pér mospages€, por vetém até &
konstatuar pérpara zgjidhjes s¢ késaj Kontrate si rezultat i Mospérmbushjes nga
Autoriteti Kontraktor), komisioneve bankare, kostove dhe shpenzimeve t& béra
apo té kryera n&€ ményré € rregullt apo g€ Koncesionari i detyrohet apo kané
mbetur pa paguar tek Huadhénésit nga ana e Koncesionarit, né bazé té
Marréveshjeve t& Financimit deri mé Datén e Pérfundimit t&¢ Kontratés (ku
pérfshihen edhe kostot e pagesave né rast shlyerjeje kredie pérpara kohe): dhe

b) té gjitha shumave q& Koncesionari u detyrohet Huadhénésve pér shkak té
zgjidhjes pérpara kohe t& marréveshjeve mbrojiése “hedging” pér normén e

interesit (ku pérfshihen edhe kostot pé shlyerje pérpara kohe dhe komisionet e
\“ ] = 4




angazhimit t& pagueshme si rezultat i késaj) & jan& aprovuar me shkrim nga
Autoriteti Kontraktor si Marréveshje Financimi né pérputhje me Neni 14 me
kusht q¢ Koncesionari dhe Huadhénésit do & mundohen né ményré (& arsyeshme
'i zbusin k&to vlera, pér aq sa éhté e mundur.

“Dité Pune” &shté ¢do dité pune pa pérfshiré & shtunén, € diclén dhe ditét e festave zyrtare né
Republikén e Shqipérisg.

\
“Dokumentacioni i Aut:yritetit Kontraktor” &shté i gjithé dokumentacioni i véné né dispozicion
nga Autoriteti Konfraktori gjaté procedurés sé shpalljes s¢ Kontratés, por jo vet€m, i cili pérmban
Projekt Ideng, vferésimet dhe dokumentacionin pérkatés g& disponon Autoriteti Kontraktor né
lidhje me Rrugén,dhg.Pojektin.

L g

“Dokumentat e Ofertés” &shté ¢do dokument qé Koncesionari ka paraqitur si pjesé & ofertés
gjaté procedurés konkuruese.

“Dokumentacioni Tenderit” jané dokumentat e procedurés konkuruese (& hartuara nga Autoriteti
Kontraktor, t& publikuara né fagen elektronike t& Agjencisé s¢ Prokurimit Publik si dhe njoftimi i
Kontratés, botuar edhe né njé gazeté ndérkombétare, pér ofertuesit ¢ mundshém né lidhje me kété
Projekt, pérfshiré vlerésimet, dokumentacionet e véna né dispozicion, dhe Projekt Ideng si pjesé e
procedurave t& tenderit né lidhje me kété Kontraté.
“Dokumentet e Projektit” jang:

a) Nénkontratat; dhe

b) ¢do kontraté tjetér e réndésishme e lidhur nga Koncesionari né funksion (€ zbatimit
té Projektit dhe t& identifikuara si @ tilla, né pérputhje me Shtojcén 2.

“Dorézimi i Territorit té Projektit” do t& thot& dorézimi i Territorit 1€ Projektit nga Autoriteti
Kontraktor te Koncesionari, né ¢do rast t& ¢liruar nga (i) 1@ gjitha pengesat pér (& filluar Punimet,
pérfshiré Shémbjen e objekteve té Shpronésuara apo objekieve t& ndértuara pa leje si dhe largimin
e Personave prej tyre dhe prej Territorit t& Projektit apo (i) nga (€ gjitha pretendimet e paléve (&
treta.

“Efekt Negativ Thelbésor™ do t& thoté njé pasojé apo grup pasojash & veg e veg apo s€ bashku e
béjné t& pamundur zbatimin nga Shoqéria Koncesionare apo Koncesionari t€ detyrimeve t€ lindura
né baze & késaj Kontrate.

“Eksperti Teknik” ka kuptimin ¢ dhén& n& Nenin 54.2.4 & Kontratés.

“Euro” &shté monedha ¢ ligishme e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar Europian, apo ¢do
monedhé tjetér me 1€ cilén Bashkimi Ekonomik dhe Monetar Europian mund ta zévendésoj€ até.

“Garancia e Kontratés™ ka kuptimin e dhéné né Nenin 8 € Kontratés.

“Garancia e Ofertés” éshté garancia prej 2% e vlerés s& ofertés, q&¢ Koncesionari ka paraqitur né
pérputhje me ofertén dhe Shtojcén 3 t& Dokumentave t€ Ofertés.

“Gjykaté” ka kuptimin e parashikuar né Nenin 54.3.1

“Huadh@énés” jané institucione krediti ose financiare ose organizma (€ tjera &€ ngjashme financiare

g,
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t& angazhuara profesionalisht né dhénien hua & parave, té cilat mund (€ jené palé n& Marréveshjet
pér Financimin, ose mund t€ keng t& drcjta né baz& 1& Marréveshjeve pér Financimin, dhe/ose i
japin Koncesionarit financim né formé linje financimi me obligacione, borxhi me pér pare51 ose
borxhi me t& drejté kthimi né kapital apo & ngjashém si dhe ¢do formé (etér financimi t&
parashikuar ne kété marréveshje, apo praktika te mira industriale (duke pérfshiré por pa u kufizuar
edhe marréveshje mbrojtése “hedging”) né pérputhje me Marréveshje t€ tilla pér Financimin dhe
do t& pérfshijné edhe siguruesit qé léshojné dorézani apo sigurime @ ngjashme pér kéto linja
financimi, apo Persona (€ treté q& bien dakord t& kryejné Punime apo furnizime pa pages€, ose me
pagesé (& vonuar, me kusht qé shuma e papaguar t'u kthehet n& borxh apo Persona q& blejn& dhe
zotérojné obligacione pér té financuar Projektin.

/-_"\

“Identifikimi i Objekteve pér Shpronésim” do & thot‘é fsei‘ﬂllnm nga Koncesionari i njé liste t&
pronave dhe pronaréve t& tyre brenda Territorit té‘rPrdgek-Si t¢ cilat né datén e firmosjes s&
Kontratés ndodhen (& regjistruara né Zyrén ¢ chjlstrlmlt'vté Pasurive t¢ Paluajtshme (“ZRPP”)
dhe qé duhen Shpronésuar nga Autoriteti Pérkatés dh&'dore mi i saj kétij t¢ fundit. si dhe i
objekteve t¢ paregjistruara né ZRPP dhe qé duhen prishur aiga Autoriteti Perkatés si pjes¢ e
Dorézimit & Territorit t& Projektit. l’rou.sx i identifi kum{/;)erfshm aty ku &shté e mundur,
asistencén nga Koncesionari pér hartimin ¢ dokumentdve shtesé pér procesin shpronésimit.
Koncesionari pércakton zgjidhjet teknike g& minimizojng objektet qé duhen shpronésuar, i
konsultuar me pare me inxhinierin e pavarur (nése ai &hté pérzgjedhur) si dhe me institucionet
pérgjegjés pér miratimin e Projektit (& zbatimit.

“INSTAT?” &shté Instituti i Statistikave i Shqipérisé.

“Risk i Pasigurueshém” do t& thoté njé ngjarje apo situaté e cila nuk mbulohet apo Eshté e
pérjashtuar né kushtet e pérgjithshme té kontratave t& policave t€ sigurimit q& ofrohen né tregun
shqiptar & sigurimeve nga kompanité siguruese (& licencuara nga Autoriteti Pérkatés.

“Inxhinieri i Pavarur” &sht¢ Personi ose Personat e pavarur me pérvojé, € huaj dhe/ose
shqiptarg, té cilét kontraktohen nga Autoriteti Kontraktor, n& pérputhje me k&€ Kontraté, pér (&
mbikéqyrur Punimet dhe (& cilét kryejné detyrat e Inxhinierit &€ Pavarur n€ lidhje me Ndértimin
dhe mirémbajtjen ¢ Rrugés né pérputhje me dispozitat e késaj Kontrate dhe Kontrat€s me
Inxhinierin e Pavarur. Detyrat kryesore t& Inxhinierit t& Pavarur jepen té renditura né Shtojeén 8 t&
Kontratés.

“Faza e Mirémbajtjes” ka kuptimin e dhéné tek Neni 25 i Kontratés.
“Fillimi i punimeve”: Zbatimi i projektit pas miratimit t& tij sipas nenit 6.2.4 € késaj kontrate.

“Kapital i Investuar” jané shumat q& Aksionerét ¢ Koncesionarit apo Shogérisé Koncesionare i
investojné né funksion t& pérmbushjes sé késaj Kontrate si Kapital Neto ose si Borxh i Pasiguruar.

"Kapltal Neto" &shté kapitali i Koncesionarit, pérfshiré & gjitha vlerat monetare/t€ pagueshme si
rezultat i nénshkrimit/pagimit 1€ kuotave/aksioneve, nga kontributet apo huaté e dhéna nga
Aksionerét e tij, huaté e dhéna nga Shogérité e Lidhura ose kontrolluese t& Koncesionarit (direkt
apo indirekt), t& cilat nuk rezultojné si borxh i paguar, si dhe t& gjitha asctet e Koncesionarit.

“Kantier” ka kuptimin e njé sipérfageje toke (pavarésisht statusit t€ saj, toké& bujqésore, truall,
livadh etj) q& pérfshin Territorin e Projektit, Truallin Shtesé dhe/apo Truallin Ekstra.

“Kérkesa té Autoritetit Kontraktor” jané:

a) Kérkesat e Autoritetit Kontraktor pér Rynimet; dhe



b) Kérkesa e Autoritetit Kontraktor pér Shérbimet.

“Kompesimi i Zgjidhjes sé Kontratés pér Shkak té Mosplotésimit nga Autoriteti
Kontraktor™ &shté shuma e barabarté me vlerén kumulative té:

a) Detyrimeve Kundrejt Huadhénésve

b) Vlerén e Punimeve t& realizuara deri né momentin e ndérprerjes s¢ Kontratés pér
shkak t& Mosplotésimit nga Autoriteti Kontraktor, vlerén e detyrimeve ndaj (€
tretéve qé lindin nga kjo Kontraté dhe & Koncesionari u detyrohet, pérfshiré
edhe fitimin ¢ munguar 1€ Koncesionarit, -deri né\daté’n ¢ ndérprerjes s€
Kontrat€s, té rakorduar nga Inxhinieri i Pavarur: S

)

) b o > _.',.;. 3 .
c) Kapitalit t& Investuar minus t&¢ gjitha pagesat ‘h¢~formgn e dividentit apo
shpérndarjeve té ngjashme 1€ fitimit, t¢ pagudra P ‘tpara Datts sé Pérfundimit &

§ dmIm [

Kontratés (nése diferenca éshté pozitive): e /

R s
d) Pagesave pér shkurtim t& vendeve t& punés cEl:g:_Aquk’ostove t& tjera té cilat
Koncesionari duhet t'u paguajé punémarrésve € 1ij si pasojé e pérfundimit &

késaj Kontrate né bazg t& Ligjit:

e) Kostove t& Zgjidhjes Pérpara Kohe t¢ Nénkontratave té njohura nga Autoriteti
Kontraktor si dhe detyrimeve & provuara kundrejt furnitoréve (€ cilat né cdo rast
duhet (€ jené t& rakorduara nga inxhinieri i pavarur

f) Shumave gé Autoriteti Kontraktor i detyrohet Koncesionarit dhe &€ jané ende té
papaguara né Datén e Pérfundimit (&€ Kontratés:

g) Njé shumé e cila kur konsiderohet s¢ bashku me dividendét (ose me shpémdarje
1€ ngjashme (€& [itimit) q¢ Koncesionari ka paguar né bazé t¢ Kapitalit t&
Investuar né Datén e Pérfundimit & Kontratés ose pérpara késaj daté. duke
mbajtur parasysh momentin kur &shté kryer né fakt kjo pagesé. jep njé normé
reale t& brendshme kthimi (“Internal Rate of Return™ apo IRR) mbi Kapitalin e
Investuar t& barabarté me Normén ¢ Brendshme t& Kthimit mbi Kapitalin e
Investuar t& pércaktuar né Modelin Financiar;

h) Penalitetet e parashikuara né kété Kontraté pér Autoritetin Kontraktor:

i) Cdo dém tjetér apo e drejté pér kompensim qé i lind Koncesionarit, ose g€ kétij i
gshté dashur t& pérballojé apo mbulojé, si pasojé e mospérmbushjes s&
Autoritetit Kontraktor si dhe t& zgjidhjes sé Kontratés pér shkak € késaj
mospérmbushjeje:

i) Kthimin e Garancisé sé Kontratés, pas verifikimit dhe zbritjes sé ndonjé
detyrimi (nése ka) nga Koncesionari, deri n& datén e Mosplotésimit nga
Autoriteti Kontraktor.

“Kompensimi i Zgjidhjes sé Kontratés™ éshté shuma e pagueshme nga Autoriteti Kontraktor né
pérputhje me Nenin 42.1 (¢ Kontratés.

“Kompensimi pér Zgjidhje té Kontratés pér Shkak té Ngjarjes sé¢ Forcés Madhore™ &shig
shuma e barabarté me vlerén agregaté (&:

a) Vlerén e Punimeve t€ realizuara deri né momgntin e ndérprerjes sé Kontratés, duke
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zbritur shumat ¢ Autoriteti Kontraktues i ka paguar shoqéris¢ koncesionare né
bazg t& Modelit Financiar

b) Shumave q& Autoriteti Kontraktor i detyrohet Koncesionarit dhe gé jané ende &
pashlyera né Datén e Pérfundimit & Kontratés. pérvec rasteve kur k&to shuma jang
mbajtur nga Autoriteti Kontraktor pér mospermbushje 1@ Kkontratés nga
Koncesionari:

c) Kthimin e Garancisé sé Kontratés, pas verifikimit_dhe_zbritjes s& ndonjé detyrimi
(n€se ka) nga Koncesionari, deri n¢ datén e zgjidhjes s€-Kontratés pér shkak (&
Foreés Madhore. g G, B

Ty 1)

“Koncesionari” ka kuptimin e dhéné né hyrje té késaj Kontrate. F 7 ')
“Kontraté” ka kuptimin e késaj kontrate. /

“Kontrata e Inxhinierit t&¢ Pavarur” &hié kontrata e lidhur ndérmijet Autoritetit Kontraktor dhe
Inxhinierit (¢ Pavarur né lidhje me realizimin e detyrave t¢ Inxhinierit t¢ Pavarur pér mbikgyrjen
dhe kontrollin e Punimeve (& ndértimit dhe mirémbajtjes s¢ Rrugés né pérputhje me kété Kontraté,

“Kontroll” i njé Personi nga njé Person tjetér &shté kur ky Person i fundit (i vetém ose me (& (jeré
dhe drejtpérdrejt ose térthorazi) ka shumicén e kapitalit t¢ Personit t& paré ose népérmjet zotérimit
€& kapitalit aksioner/kuotave ose népérmjet njé¢ kontrate ose ka shumicén e votave ose, ka &
drejtén t& emérojé osc largojé anétarét e késhillit & administrimit/mbikqyres. apo ¢do té drejté
tjetér g€ ka ose mund t& ket& apo sjell i& njgjtén pasojé si secili rast sa mé lart,

“Kosto t& Zgjidhjes Pérpara Kohe té Nénkontratés” jané kostot gé i kané lindur ose do ('
lindin n& ményré t& arsyeshme Koncesionarit ose humbjet q¢ ka pésuar Koncesionari né lidhje me
Nénkontratat ose furnitorét vetém si pasojé e pérfundimit pérpara kohe (& késaj Kontrate né lidhje
me kostot ¢ méposhtme, € cilat Koncesionari duhet tjua paguajé Nénkontraktoréve apo
furnitoréve:

a) kostot e lindura né lidhje me kryerjen e Punimeve, mirémbajtjen e Rrugés ose
ofrimin e Shérbimeve pér aq sa kéto kosto nuk mund & zbuteshin ose
parandaloheshin. apo qe mund te kthehen, ku p&rfshihen:

(1) Kostot e mallrave ose materialeve t& porositura;

(i1) shpenzimet e lindura né rrjedhén normale (& biznesit me kushte tregu né
pritie t& ndértimit & Punimeve ose ofrimit t& Shérbimeve:

(iii) humbjet ¢ lindura né lidhje me Nénkontratat q& jang lidhur né rrjedhén
normale t€ biznesit me kushte tregu. € cilat nuk mund &
anulohen/zgjidhen pa humbje/kosto;

(iv) kostoja e zhvendosjes s& pajisjeve (& pérdorura né lidhje me kété
Kontraté: dhe

b) kostoja ¢ ndérprerjes s& marrédhénieve & punés me punémarrésit e prekur, né
bazg 1€ Ligjit;
c) kostot pér t'u rimbursuar & cilat kané ardhur nga zgjidhja e kontratave € lidhura

me kushte 1& zakonshme,
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me kusht q& (i) Koncesionari dhe ¢do Nénkontraktor t& ken& béré pérpjekje & arsyeshme pér
minimizimin e kostove t& tilla; dhe (ii) Nénkontraktorét & mos kené t& drejté pér asnjé fitim (&
munguar né masén q& Ky fitim i munguar &hté mé i madh se fitimi ¢ do & kishte marré
Nénkontraktori né 12 (dymbédhjeté) muaj pas Datés sé Pérfundimit &€ Kontratés.

“Ligj” #shté¢ ¢do akt i zbatueshém kombétar ose vendor, urdhéresé, dekret ose akt tjetér,
rregullore, akt nénligjor ose ¢do rregull, kod ose udhg€zim apo licencé, miratim. leje. autorizim ose
aprovim tjetér i Republikés s& Shqipéris€ ose i ¢do entiteti ose nénndarjeje t& saj, ose t&€ njé
Personi publik i krijuar me Ligj (i pavarur osc jo), g€ ka juridiksionin e duhur, né masén ¢ njé akt
i tillé &shié publikuar dhe qé disponohet publikisht, dhe q& &shté objekt i zbatimit & vendimeve (&
giykatave té ndryshme dhe t& trupave t& ngjashme gjyqésoré &€ RepubliRes.sé Shqipérisé, (&
urdhérave. udhézime a vendimeve t€ ministrave, (¢ udhézimeve a qérkore\'x?%rtamenlevc e
ndryshme & Autoriteteve Pérkatése, si dhe interpretimet e organevg.zynaré;té" epublikés s¢
Shqipérisé, q¢ kang juridiksion mbi géshtjen né fjalg, sic mund t& ndiyshihen éra herés gjaté
afatit t&¢ Kontratés. o

Ry /
“Manualet e Shfrytézimit dhe Mirémbajtjes” jané manualet e pérgatitura ngalKloncesionari né
pérputhje me Neni 25, dhe me standardet, t&¢ miratuara nga AK né rakordim* me inxhinierin ¢
pavarur, ku pérfshihen ndér t& tjera manuali i kontrollit @& cilésis¢ pér shfrytézimin dhe
mirémbajtjen, manuali i shfrytézimit dhe mirémbajtjes rutin&. plani i mirémbajtjes gjaté dimrit,
manuali i kontrollit dhe monitorimit dhe manuali i menaxhimit mjedisor.

Marréveshje e Drejtpérdrejté” éshté marréveshja e lidhur ndérmjet Autoritetit Kontraktor,
Koncesionarit, Shogérisé Koncesionare dhe Huadhénésve.

“Marréveshjet pér Financimin” jané marréveshje (pa pérfshiré marréveshjen pér sigurimin e
Borxhit 1& Pasiguruar) né bazé & sé& cilave Koncesionarit i jepet financim n& formé borxhi me
pérparési ose borxh qe kthehet ne kapital ose borxh afatshkurtér dhe/ose ¢do lloj forme tjetér e
jashtme financimi né lidhje me Projektin (duke pérfshiré, por pa u kufizuar: kreding, letér-kredné ,
dorézaning, kryerja e punimeve, apo furnizimi i produkteve nga furnitoret e Shogérisé
Koncesionare me financim, apo pagesé t& mévonshme t& cmimit, ose né forma t€ tjera financimi
bazuar edhe ne praktikat ¢ mira industriale dhe ¢do marréveshje mbrojtjeje “hedging™ pér
interesin dhe, né ¢do rast ¢do kontraté garancie duke pérfshiré edhe ¢do Marréveshje té
Drejtpérdrejté né lidhje me to, né ¢do rast t& miratuar me shkrim nga Autoriteti Kontraktor si
Marréveshje Financimi.

“Miratimi i Nevojshém i Autoritetit Kontraktor” éshté ¢do Certifikaté Pérdorimi, miratim,
licensé, aprovim, lejim ose autorizim, i pérkohshém apo final, q€ &shté i nevojshém né lidhje me
Projektin dhe & duhet 1éshuar nga Autoriteti Kontraktor.

“Mirémbajtja Dimérore” jané Punimet né lidhje me parandalimin e formimit @& akullit dhe
largimin e déborés dhe t& akullit, si dhe & gjitha Punimet e mirémbajjes dhe funksionet ¢ lidhura
me to, & parashikuara né Shtojcén 10 dhe né rregullat/standardet.

“Mirémbajtje Ruting” &shté puna e kryer gjaté periudhés s& mirémbajtjes. e pércaktuar né
Projekt Zbatim, € ka natyré afatshkurtér ose ciklike dhe &shté e nevojshme pér ta mbajtur Rrugén
né gjendje funksionale, t& miré dhe & parrezikshme pune, ku pérfshiben riparimet e vogla t& t&
gjithé elementeve & Rrugés, pastrimi, mirémbajtja e bordit e zong&s pérreth dhe Mirémbajtja
Dimérore dhe kontrollet e kryera sé bashku me vrojtimet gé shogérojné ¢do punim sa mé lart.

“Model Financiar” &shté:

a) né datén e nénshkrimit té késaj Kontrate, Modeli Financiar i paraqitur n& ofertén e
Koncesionarit; dhe
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b) pas késaj date, modeli i pérditésuar né pérputhje me KEt€ Kontraté.

“Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor™ &shté secila prej ngjarjeve ose fakteve t&
méposhtme:

a) Autoriteti Kontraktor nuk paguan shumat pérkatése t& Pages€s nga Autoriteti
Kontraktor sipas Kontratés apo/dhe déshtimi nga ana ¢ Autoriteteve Perkatése
pér t& rimbursuar TVSH-ng, né favor t& Koncensionarit né koh& dhe n€ p&rputhje
me Ligjin:

b) shprongsimi, sekuestrimi, marrja n& perdorim (€ -pErkof nga ana e
Autoritetit Kontraktor, ¢ njé pjese me réndési & aktiveye t& Kmonam ose €
nj¢ Neénkontraktori ose i aksioneve/Kuotave t& }\once;wmnt apl\ Shogérisé
Koncensionare; !

¢) kalimi i Kontratés tek t€ treté nga Autoriteti Kontraktor né wklrﬁdershu/n me
dispozitat e Neni 48 t& saj; /
3"
d) shkelje e detyrimeve té Autoritetit Kontraktor parashikuar n& két€ Kontrat¢ g€ ¢

bén & pamundur ose ¢ pengon né ményré & konsiderueshme Koncesionarin g¢
t& realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet pér njé periudhé mé (€ gjaté se | (njé)
Muaj:

e) ¢do Ndryshim né Ligj i cili &shté i paparashikueshém dhe g€ e bén t& pamundur
ose ¢ pengon né ményré t& konsiderueshme zbatimin e Kontratés nga ana ¢
Koncesionarit apo/dhe démton interesin e tij financiar dhe ekonomik sipas késaj

Kontrate;
f) ¢do Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar; dhe
g) ¢do pengesé, dém apo pamundési e mospérmbushjes se detyrimeve sipas késaj

Kontrate si rezultat i mos realizimit & Shpronésimeve té tokave/trojeve t& paleve
té treta, shémbjes sé ndértesave né Territorin e Projektit. apo mos Dorézimi i
Territorit 1 Projektit sipas Kushteve t& késaj Kontrate. Pér & shmangur cdo
dyshim nuk konsiderohet Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor nése
Koncesioniari ka mundési té vazhdojé punén n& segmente € tjera.

“Mospérmbushje nga Koncesionari” &shté ¢do kusht i méposhtém qé ndodh pér faj ©
Koncesionarit dhe jo si rrjedhojé e veprimeve apo mungesés s& veprimeve nga Autoriteti
Kontraktor:

a) shkelja e réndésishme e detyrimeve té Koncesionarit, gé:
(i) prek ecuring ¢ Punimeve dhe/ose Shérbimeve 1& mirémbajtjes: ose

(i) prek aftésiné e Autoritetit Kontraktor pér € pérmbushur detyrimet e
parashikuara me Ligj dhe Kontraté: ose

(iii) prek pérdorimin e Rrugés nga Autoriteti Kontraktor dhe Pérdoruesit;
(b) Shkelje e Vazhdueshme sipas Kontratés:

(c) Né pérfundim té procedurés s& falimentit, vendimi pérfundimtar i Gjykatés i cili
pranon likujdimin kundér Koncesionarit, t& lidhur me paaftésiné paguese:

fage 12
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(d)

(¢)
(H

(2)

(h)

(i)

@

(k)

Mosfillimi i Punimeve nga Koncesionari né pérputhje me programin dhe/ose
Shérbimet sipas Projektit brenda 3 (tre) Muajve nga Data e fillimit t& Punimeve
Ndértimore kapitale;

Braktisja e Punimeve nga Koncesionari:

Mosrespektimi me faj i njé daté & pérfundimit t& Segmentit pérkatés brenda
afatit pérfundimtar pér Segmentin pérkatés, sipas pércaktimeve (€ béra né
grafikun e punimeve pjesé e Projekt Zbatimit:

Mosnxjerrja e Certifikatés sé Pérdorimit/lejes s& shrytézimit pér t€ gjitha
Segmentet pérkatése € Rrugés brenda afatit pérfundimtar pér Certifikatén e
Pérdorimit/lejen e shfrytézimit, nése ndodh pér faj t& Koncesionarit:

Koncesionari nuk bén fillimisht dhe né vazhdimési Sigurimet e Nevojshme sipas
Kontratés;

Koncesionari shkel kufizimet e vendosura n& Kontraté _Meni 10 pér
nénkontraktimin, tek Neni 14.4 (Amendamente né Ma.r.r‘é)/ﬁhjgi"’gﬁinancimit)
dhe tek Neni 14.5 (Rifinancimi); dhe/ose 3 3}

S < 1

& & x5 RN R
Koncesionari shkel kufizimet e vendosura mbi ka]mi_gma%e ndpyshimin e
kontrollit t& parashikuara tek Neni 11 “Ndryshimi i Kontrollit™. )/

i
Koncesionari gjaté veprimtarisé s¢ tij né zbatim t& késhlj"l?&ﬁ:alc nuk zbaton
legjislacionin né fuqi né Republikén e Shqipérisé.

“Muaj” éshté njé muaj kalendarik gjaté Periudhés sé Koncesionit. Njé “Muaj” i referohet njé
periudhe gé fillon né njé dit& t& nj& Muaji kalendarik dhe qé pérfundon né ditén q€ korrespondon
numerikisht né Muajin e ardhshém kalendarik (pa e pérfshiré até dit€), me pérjashtim € rastit q&,
nése nuk ka dité qé korrespondon numerikisht né Muajin né té cilin ajo periudhé p&rfundon. ajo
periudhé do & pérfundojé ditén e fundit né até Muaj kalendarik.

“Ndryshim Cilésues i Ligjit” ¢shté:

a)
b)
c)

d)

Ndryshimi Diskriminues i Ligjit:
Ndryshimi Specifik i Ligjit;

njé Ndryshim i Ligjit g& ndodh pas nénshkrimit t& késaj kontrate. gjaté Periudhés
Ndértimore, dhe mirémbajtjes dhe gé sjell pér pasojé njé Shpenzim Kapital: ose

njé Ndryshim i Ligjit q& sjell pér pasojé njé¢ TVSH € parimbursueshme né&
formén e TVSH-sé& n& blerje & cilén e bén si shpenzim Koncesionari pér ¢do
furnizim qé merr pér ta pérdorur vetém pér realizimin e Punimeve ose
Shérbimeve ose pér & pérmbushur detyrimet ose parashikimet e késaj Kontrate
(s¢ bashku me TVSH-né n& blerje t& paguar si pjes¢ e shpenzimeve (&
pérgjithshme administrative né lidhje me kéto aktivitete) pér aq sa Koncesionarit
nuk i lind e drejta e rimbursimit apo kreditimit nga autoriteti tatimor shqiptar né
lidhje me kété TVSH né blerje.

“Ndryshim Diskriminues i Ligjit” ¢sht¢ Ndryshimi i Ligjit, i cili zbatohet n& ményré specifike:

a)

pér Projektin dhe jo pér projekte (€ ngjashme: ose
\ . fage 13
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b) pér Koncesionarin/Shogériné Koncesionare dhe pér asnjé Person tjetér; ose

c) pér shoqérité tregtare t& angazhuara né projekte t& ngjashme me Projektin dhe
pér asnjé Person tjetér:

“Ndryshim né Ligj” &hté ndryshimi i Ligjit q& ndodh pas datés sé nénshkrimit t& késaj Kontrate,
pa pérfshiré Ndryshimet e Parashikueshme € Ligjit.

“Ndryshim nga Autoriteti Kontraktor™ &shté ndryshimi i kérkuar nga Autoriteti Kontraktor né
bazé t& Neni 35 & Kontratés.

“Ndryshim nga Koncesionari” &shté ndryshimi i propozuar nga Koncesionari né bazé (& Neni 33
& Kontratés.

“Ndryshim i Parashikueshém i Ligjit” &shté propozimi pér ndryshim i Ligjit. i béré tridhjeté 30
(dit€ kalendarike) pérpara Datés s& Dorézimit (& Ofertés pérfundimtare né:

a) njg projektligj € geveris€ ose projektligj & paragitur nga ministria pérkatése pér
konsultim dhe i b&ré publik masivisht, apo i cili i &shté njoftuar Koncesionarit;
ose

b) njé propozim i botuar né Fletoren Zyrtare. - -\

“Ndryshim Specifik i Ligjit” &sht¢ njé Ndryshim i Ligjit gé i refe;)het spg ifikisht ofrimit t&
Shérbimeve ose Punimeve té njéjta ose 1€ ngjashme me Shérbimetidhe, Punh et e parashikuara me
kété Kontraté ose zotérimit t& aksioneve/kuotave (& shogérive fr;,gzﬁ:;‘akﬁvtcn kryesor i t& cilave
gshté ofrimi i Shérbimeve dhe Punimeve (& ngjashme ose (& meﬁ@me '@hcr‘bdﬂet dhe Punimet e
parashikuara me k&€ Kontraté. . P

“Nénkontraté” éshté:

a) Nénkontrata e miratuar e Ndértimit; dhe
b) Nénkontrata e miratuar e Mirémbajtjes.
“Nénkontraktor” éshté:

a) Nénkontraktori Ndértimor; dhe

b) Nénkontraktori i Mirémbajtjes.

Pér efekt sqarimi, nése Punimet kryhen nga Koncensionari, (i) ky i fundit nuk do t&
konsiderohet si Nénkontraktor. dhe (ii) nuk do té keté nevojé gé, pér t&, & merret miratim nga
Autoriteti Kontraktor.

“Nénkontraté e Mirémbajtjes™ &shté Nénkontrata e lidhur ndérmjet Koncesionarit dhe
Nénkontraktorit 1€ Mirémbajtjes pér kryerjen e Punimeve (€ mirémbajtjes apo njé pjese (€ tyre, me
ndryshimet dhe z&vendésimet pérkatése t& béra heré pas here né pérputhje me kété Kontraté.
“Nénkontraté Ndértimi” &sht& nénkontrata e lidhur ndérmjet Koncesionarit dhe Nénkontraktorit
Ndértimor pér kryerjen e Punimeve apo njé pjese té tyre, me ndryshimet dhe zévendésimet
pérkatése (€ béra heré pas here n& pérputhje me kété Kontraté.

“Nénkontraktori Ndértimor™ &shté subjekti i regjisttuar sipas Ligjit, me seli n& gdresén e

\
a3
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deklarvar né QKB dhe i pérfagésuar nga administratori apo pérfaqésuesi i tij ligjor.si pérfaqésues i
caktuar dhe autorizuar rregullisht né bazé t& Nénkontratés s¢ Ndértimit.

“Nénkontraktori i Mirémbajtjes” €shté subjekti i regjistruar sipas Ligjit, me seli né adresén ¢
deklaruar né QKB dhe i pérfagésuar nga administratori apo pérfaqésuesi i tij ligjor.si pérfagésues i
caktuar dhe autorizuar rregullisht ng bazé t& Nénkontratés s&¢ Mirémbajtjes.

“Ngjarje e Forcés Madhore” &shié njé ngjarje qé nuk éshté né kontrollin e Paléve dhe q& nuk
mund té parashikohej prej tyre si dhe q& sjell pér pasojé qé Pala g€ pretendon t€ mos jeté né
gjendje t€ pérmbushé detyrimet e parashikuara né kété Kontraté (“Pala e Prekur™), pérfshiré, pau
kufizuar né:

a) ¢do akt i natyrés duke pérfshiré, por duke mos u kufizuar né to. zjarrin.
pérmbytjen, ose ¢do katastrofé tjetér natyrore si. térmeti, uragani, tornado ose
goditja nga meteori ose nga njé trup tjetér giellor;

b) greva, pushtimi i Rrugés. lufta, kryengritja, protesta mé e gjaté se 48 (dyzet e
teté) oré, revolucioni, lufta civile, konflikti i armatosur. gjendja ¢
jashtézakonshme e vendosur me Ligj. terrorizmi ose_embargoja dhe trazirat
civile ose prishja e rendit civil: '

e o “_;\\

) rrezatimi jonizues ose kontaminimi kimik apo biclegjiks = ’
o &

Tl

d) shpérthimet e shkaktuara nga pajisjet supersonikess-

e) shpérthimi bérthamor ose kontaminimi radioaktiv; H,/"
f) ¢do rast tjetér i parashikuar né njé dispozité 1€ Kontratés si e tillé.

“Njoftimi pér Korrigjim” ka kuptimin ¢ parashikuar n€ Nenin 39.2.

“Njoftimi pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor™ ka kuptimin e parashikuar né Nenin
39.4 1€ Kontratés.

“Njoftimi pér Mospérmbushje té Detyrimeve nga Koncesionari” ka kuptimin e parashikuar né
Nenin 39.2 t& Kontratés.

“Njoftim Mospranimi™ ka kuptimin e parashikuar né Nenin 54.2.11.

“Njoftimi pér Ndryshim nga Autoriteti Kontraktor™ ka kuptimin e parashikuar n& Neni 35 t¢
Kontratés.

“Njoftimi pér Ndryshim nga Koncesionari” ka kuptimin e parashikuar né Neni 35 t& Kontratés.
“Njoftim pér Ndérprerje dhe/ose Pérfundim té Kontratés™ éshté:

a) Njoftimi pér Mospérmbushje & Detyrimeve nga Koncesionari:

b) Njoftimi pér Mospérmbushje nga Autoriteti Kontraktor; ose

¢) Njoftimi pér Pérfundim € Kontratés pér Shkak t& Ngjarjes sé Forcés Madhore.

“Njoftimi pér Pérfundim té Kontratés pér Shkak t&é Ngjarjes sé Forcés Madhore™ k
kuptimin e dhéné tek Neni 33.
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“Norma e Brendshme ¢ Kthimit t& Kapitalit” éshté norma e brendshme e kthimit t¢ Kapitalit t&
Investuar t€¢ Koncesionarit. sipas pérllogaritieve & béra né Modelin Financiar, pérfshiré
ndryshimet g& ai mund t& keté sipas dispozitave (€ késaj Kontrate.

“Objekte Arkeologjike” ka kuptimin e dhéné né pérkufizimin “pasuri arkeologjike™ t¢ Ligjit Nr.
27/2018 “Pér Trashégiming Kulturore dhe Muzeté”.

“Objekte t& Trashégimisé Kulturore” ka kuptimin e dhéné né pérkufizimin “pasuri Kulturore
materiale™ té Ligjit Nr. 27/2018 “Pér Trashégiminé Kulturore dhe Muzeté”.

“Objekte t&é Pérkohshme” jané t& gjitha strukturat dhe instalimet e pérkohshme, té cilat nevojiten
pér ndértimin e Rrugés.

“Pagesa nga Autoriteti Kontraktor™ &shté ¢do pagesé q& Autoriteti Kontraktor e jep né pérputhje
me Kontratén, pagesé e cila &shté e propozuar né Dokumentacionin ¢ Ofertés fituese dhe
deklaratés mbi ofertén pérfundimtare té rivlerésuar dhe Modelin Financiar t¢ datés 21.3.2019 (&
ofruar nga Koncesionari dhe té dakortésuar mes paléve.
: e

“Palé” ka kuptimin e dhéné né hyrje t& Kontratés. \

2 R
“Palé e Autoritetit Kontraktor™ &shté vegmas Autoriteti Kontraktor dhx. ncpun;;]l punémar résit
dhe agjentét e tij dhe ¢do nénkontraktor apo Person i punésuar ose i anga‘rhuar nga secili prej tyre
(ku pérfshihen edhe Pérfagésuesi i Autoritetit Kontraktor dhe Pertaqesﬂesl “teknik, por pa pérfshiré
Koncesionarin dhe Palét Koncesionare) si dhe Autoritetet Pérkatése (€ tjera qé /saéxs rastit asistojné

Autoritetin Kontraktor pér zbatimin ¢ Kontratés. T

“Palé Koncesionare” &shté vegmas Koncesionari, Shogéria Koncesionare, Nénkontraktori,
Pérfagésuesi i Koncesionarit, inxhinieri i Koncesionarit dhe népunésit, punémarrésit dhe agjentét e
tyre dhe ¢do Nénkontraktor apo Person i punésuar ose i angazhuar nga secili prej tyre.

“Palé e Lidhur” 8shté, kundrejt njé shoqérie tregtare, ¢do shoqéri e llojit holding (q& zotéron
Aksionet/Kuotat e shogérive t& tjera) qé ushtron kontroll mbi até shogéri tregtare, ¢do shoqéri
tregtare mbi t& cilén ushtrohet kontroll nga ajo shoqéri tregtare ose ¢do shogéri e kontrolluar e njé
shogérie te llojit holding qé ushtron kontroll mbi até shoqéri tregtare.

“Palé e Prekur” ka kuptimin e dhéné n& pérkufizimin e Ngjarjes s¢ Forcés Madhore.
“Paralajmérimi i Paré” ka kuptimin e dhéné né Nenin 39.3.1 t€ Kontratés.
“Paralajmérim i Dyt&” ka kuptimin e parashikuar n& Nenin 39.3.2 t¢ Kontratés.
“Periudha e Koncesionit” ka kuptimin e parashikuar tek Neni 9 i Kontratgs.

“Periudha e Pérgjegjésisé sé Defekteve” né lidhje me njé Segment t& Rrugés, ka kuptimin ¢
periudhés prej 12 (dymbédhjet€) Muajsh nga data e marrjes sé Certifikatés s¢ Pérfundimit
paraprak pér até Segment.

“Periudha Ndértimore” jané periudhat brenda periudhés s& vlefshmérisé sé Kontratés gjaté té
cilave realizohen Punimet ndértimore t& fazés sé ndértimit dhe pérfundimit té Rrugés sipas Projekt
Zbatimit.

“Periudha e Viefshmérisé s¢ Kontratés™ éshté periudha kohore gé fillon me Datén e Hyrjes né
Fuqi té késaj Kontrate dhe pérfundon me Datén e Pérfundimit t¢ Kontrat&s, pérfshiré edhe sh
¢ parashikuara sipas késaj Kontrate.

fage 16
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“Person” do t& kuptohet ¢do individ, person fizik, juridik. shogéri tregtare, ortakéri apo organizaté
e ¢do lloj forme organizimi e parashikuar nga Ligji ose ligji i njé vendi tjetér, pérfshiré Autoritetin
Kontraktor dhe Autoritetet Pérkatése.

“Pérdorues” jan& pérdoruesit e Rrugés.

“Pérfaqésues i Autoritetit Kontraktor” &shté Personi i identifikuar pér t€ vepruar si Pérfaqésues
i Autoritetit Kontraktor né bazé 1& Kontratés.

“Pérfagésues i Koncesionarit” &shté veté Koncesionari ose njé Personi i autorizuar me shkrim
pér pérfagésimin e tij.

“Pérfaqésues Teknik” éshté gdo Person i eméruar nga Autoriteti Kontraktor né bazé ¢ késaj
Kontrate,

“Pérmbyllje Financiare” éshté data kur pérmbushen kushtet q& i paraprijng hyrjes né fuqi t&
Marréveshjeve té Financimit.

“Plani i Mirémbajtjes sé Rrugés”, &shté plani i véné né dispozicion né ﬁé'rput-hfiéw{e Shtojcén 10.

“Plani i Menaxhimit t& Projektit” &shté plani i véné né dispozicion né ﬁe:gﬁﬂue ﬁi:é“Shtojcéx1 10.
TGP 2

“Plani i Rehabilitimit™ ka kuptimin ¢ dhéné n& Nenin 37.7.2 t& Kontratg§, & Z, ,}

“Plane Zbatimi t& Punimeve” jané planet ¢ skicuara (& punimeve‘,gipas Projekt Zbatimit, €
Koncesionarit & i bashkélidhen Shtojcés 11 me miratimin e Projekt Zbatiniit, me ndryshimet ose
shtesat pérkatése.

“Praktika e Miré e Industrisé” &sht¢ ushtrimi i shkallés sé zotésisg, korrektesés. maturisé dhe
largpamésisé qé do 1€ pritej né ményré € arsyeshme dhe (& zakonshme nga njé palé kontraktore e
afté dhe me pérvojé né sektorin e ndértimit & rrugéve né Shqipéri dhe e cila kérkon € pérmbushe
me mirébesim detyrimet e veta kontraktore. né respekt t& & gjitha Ligjeve, e angazhuar n¢ (&
njéjién lloj ndérmarrjeje dhe duke punuar né rrethana dhe kushte t& njgjta ose t&€ ngjashme.

“Problem i Trashéguar” &shté ¢do pretendim. kérkesé apo pérgjegjési e parashikuar me Ligj q&
ka ardhur nga njé veprim ose mosveptim né lidhje me ndértimin apo shfrytézimin e béré mbi
pjesét ekzistuese (& Rrugés pérpara Datés s¢ Hyrjes né Fugi t€ Kontratés.

“Procesi i Arbitrazhit” ka kuptimin e dh&né né Nenin 54.3.1 t€ Kontratés.

“Procesverbal Konstatimi” ka kuptimin e dhén& n€ Nenin 19.2.1. t€ Kontratés.

“Program’ gshté programi aktual pér realizimin e Punimeve, i hartuar né pérputhje me Projekt
Zbatimin.

“Programi i Riparimit Kapital” &sht¢ versioni pérfundimtar i programit vjetor t€ riparimit
kapital, i miratuar ose pércaktuar, pérkatésisht, né pérputhje me Kontratén dhe Projektin.
“Projekti” &shté érésia e aktiviteteve 1€ ndérlidhura p&r ndértimin, mirémbajtjen ¢ Rrugés i
pércaktuar né objektin e késaj Kontrate sipas Projektit t& Zbatimit dhe kryerja e ¢do pjese &
Punimeve dhe Shérbimeve gjaté Periudhés s¢ Vlefshmérisé sé Kontratés dhe financimi sipas
ofertés s¢ paraqitur nga Koncesionari né proceduren e koncesionit.

“Projekt Ideja™ ka kuptimin e dhéné né Nenin 20.1.1 (€ Kontratés.

a fage 17
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“Projekt Zbatimi™ ka kuptimin e dhéné né Nenin 20.1.2 & Kontratés.
“Propozime té Koncesionarit” jané:

a) Propozime pér Punime t&¢ Koncesionarit: dhe

b) Propozime pér Shérbime mirémbajtjeje t& Koncesionarit.
“Punime” jan¢ punimet ndértimore, punimet gjeoteknike dhe ¢do punim tjetér & mund &
nevojitet né lidhje me projektimin, ndértimin dhe mirémbajtjen e Rrugés dhe t€ Objekteve &
Pérkohshme nga Koncesionari sipas Projekt Zbatimit.

“Punimet e Rehabilitimit™ ka kuptimin e dhéné né Nenin 37.7.1 t& Kontratés.

“QKB” ka kuptimin e Qendrés Kombétare t& Biznesit, si institucioni shtetéror i ngarkuar nga Ligji
pér mbajtjen e regjistrit té shoqérive tregtare.

“Riparim Kapital” &shté ¢do mirémbajtje gé i béhet Rrugés. g& nuk &shé Mirémbajtje Ruting.

“Rifinancim™ &sht€ zévendésimi i njé borxhi ekzistues me njé borxh tjetér me kushte financiare &
ndryshme, por & nuk sjell asnjé implikim financiar shtesé pér Autoritetin l\onn\Kues pértej

pagesave t& parashikuara né Modelin Financiar.
e,
2N L-\

“Rrugé” jang (& gjitha Segmentet e Projektit, duke pérfshiré edhe ob|ektet l_tdhut” se &
nevojshme pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen e kétyre Segmenteve. ku per’fshl[aen? dhe
Vendpushimet dhe ¢do zoné tjetér shérbimi. 4

P
3
’

“Segmentet” jané pozicione gjeografike brenda gjurmés sé Rrugés té ndara-skematikisht, mbi té
cilat do t&€ kryhen Punimet Ndértimore.

“Sigurimi i Kontratés™ &sht¢ garancia e kérkuar dhe e paraqitur né formén e kérkuar e [&shuar
nga njé banké e nivelit t& dyté /shoqgéri sigurimi sipas pércaktimeve té Kontratés, me kérkesé t&
Koncesionarit dhe né favor t& Autoritetit Kontraktor.

“Sigurimet e Nevojshme™ jan& sigurimet e identifikuara dhe mbajtura né pérputhje me Neni 37
dhe € parashikuara sipas Shtojcés 7.

“Sigurimi i Pérgjegjésisé ndaj Paléve t& Treta™ éshté sigurimi i pérgjegjésisé ndaj paléve € treta
qé éshté pjesé e Sigurimeve t& Nevojshme qé& duhen bleré dhe mbajtur né bazé t&€ Neni 37 t&
Kontratés.

“Sistemet e Cilésisé” jané sistemet ¢ menaxhimit t& cilésisé t¢ véna né dispozicion né pérputhje
me Shtojcén 10.

“Skicat e Ndértimit” jané skicat dhe llogaritjet ¢ hartuara n€ pérputhje me Kérkesat e Autoritetit
Kontraktor dhe Ligjit, n& & cilat paraqiten t& gjitha dimensionet, llogaritjet dhe hollésité e
nevojshme pér t'i dhéné mundési Koncesionarit 1€ realizojé Punimet.

“Situacioni” pérfshin t& gjitha skicat, llogaritjet. raportet etj., né format elektronik dhe té shtypur
né & cilat paragiten evidencat faktike t€ miratuara t€ ndértimit t€ pérditésuara pér té pasqyruar
vendndodhjet, madhésitg, matérialet e ndértimit dhe hollési té tjera t& Punimeve t€ realizuara, duke
béré lidhjen me specifikimet dhe tabelat pérkatése.

“Situaté e Jashtézakonshme Gjeoteknike™ &shté ngjagja e njé fenomeni gjeotékiiik té
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paparashikuar (si shkarje dheu gé bllokon pjesérisht ose plotésisht karrexhatén). i cili mund té
ndikojé negativisht né Punimet pér projektimin, nd&rtimin, mirémbajtjen pa rrezik té Rrugés, né
pérputhje me Kérkesal e Autoritetit Kontraktor.

“Standarde” jané standardet e identifikuara né Projekt Zbatim né lidhje me Punimet dhe
Shérbimet né Rrugé. né pérputhje me Ligjin.

“Shérbime” jané shérbimet e mirémbajtjes s¢ Rrugés té parashikuar né Shtojcén 10.

“Shémbja e Objekteve” do t& thoté prishja nga ana e Autoriteteve Pérkatése e objekteve 1&
shpronésuara apo objekteve pa leje q¢ ndodhen né Territorin e Projektit pa pérfshiré kostot e
transportit t& mbetjeve pas shémbjes t€ cilat né ¢do rast mbulohen nga Koncesionari.

“Shkak Kompensimi” &shté:

a)

b)

d)

shkelje me faj nga ana e Autoritetit Kontraktor e ¢do detyrimi material &
parashikuar me kété Kontraté q& e bén Koncesionarin t& mospérmbushé
detyrimet e parashikuara me kété Kontraté, pér njé periudhé mé & gjaté se 30
(tridhjeté) Dité Pune;

déshtimi nga ana e Autoriteti Kontraktor pér t'i véné né dispozicion Kantierin
dhe siguruar Koncensionarit hyrje-dalje né Kantier. Né cdo rast Autoriteti
Kontraktor nuk do t& konsiderohet né shkelje, né rast se Koncesionari ka
mundési € vijojé punén né segmente (& caktuara (€ rrugés;

moskryerja nga ana e Autoritetit Komra%e detyrimeve pér Shpronesimin
sipas Kontratés me kusht g€ kjo moék;}x:lje ‘tg\ engojé vazhdimin e punimeve

nga ana ¢ Koncesionarit; = j
. 4 ,}‘

¢do ngjarje apo shkak tjetér q& é‘}te pitr?shll\uar shprehimisht si Shkak
Kompensimi né& kété Kontraté.

“Shkak Lehtésimi” &shté:

a)

b)

c)

d)
e)

zjarri ose shpérthimi ose ¢do ngjarje e paparashikueshme e motit ekstrem (duke
mbajtur né konsideraté natyrén e rajonit dhe kushtet klimatike qé¢ mbizotérojné
né rajon);

humbja apo démtimi aksidental, & u béhet Punimeve ose Rrugés, Segmenteve t&
Rrugés ose pjeséve t& saj;

mungesa ose ndérprerja e energjis€, 1&ndés djegése ose transportit, bllokimi i
rrugéve, porteve, aeroporteve dhe i telekomunikacioneve, ose defekte t€ rénda né
makineri;

Situata e Jashtézakonshme Gjeoteknike;

vonesa né Punime pér shkak t& gérmimit, largimit ose Punimeve t& tjera t&
nevojshme t& kryera né lidhje me Objektet Arkeologjike ose té Trashégimisé
Kulturore, zbulimin ¢ infrastruktures publike, zbulimin e léndeve shpérthyese,
mungesés s& miratimeve dhe lejeve t€ Autoriteteve jo pér faj t& Koncesionarit,
Forcés Madhore, Mospérmbushje t&¢ Kontratés nga Autoriteti Kontraktor, gipas
parashikimeve pérkatése né Kontraté;

- faqe 19
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f)

h)

i)

zbulimi i njé Problemi & Trashéguar. q& pengon Koncesionarin né pérmbushjen
e detyrimeve t¢ parashikuara né kété Kontraté:

zbulimi i materialeve (& rrezikshme, € paparashikueshme sipas Kontratés, qé
pengojné Koncesionarin né pérmbushjen e detyrimeve t& parashikuara né& ket
Kontratg:;

zbulimi i sistemeve t& infrastrukturés publike, t¢ paparashikueshme sipas
Kontratés, qé pengojné Koncesionarin né pérmbushjen e detyrimeve @&
parashikuara n¢ kété Kontraté. Kétu pérfshihet edhe ¢do kérkesé ¢ autoritetit
kontraktor, g¢ mund té detyrojé koncesionarin, t& japé njé zgjidhje t& ndryshme
nga ajo e planifikuar n& projekt ide, apo projektzbatim:

greva, braktisja ¢ punés nga punémarrésit, ulja e tempit t€ punés ose ¢do
mosmarréveshje tjetér zyrtare ose jo, pér aq sa kéto ngjarje zhvillohen né t&
gjithé sektorin pérkatés dhe jo vetém tek Koncesionari ose Pala Koncesionare:
si dhe protesta & ka pér pasojé mbylljen e Rrugés apo bllokimin e Kantierit, ose
t& njé pjese té saj né gdo moment pas Datés s¢ Hyrjes né Fuqi &€ Kontratés;

si dhe

¢do rast tjetér i parashikuar né Kontraté si Slfkék'l.-e.mésimi.

me kusht q&, pér efekt & ¢lirimit nga pérfundimivi: Ko n'at{Ané bazé t& Neni 32, njé¢
ngjarje e tillé t& mos jeté shkaktuar nga shkelje & vkulfnctshmu‘z Koncesionarit (ose njé
Pale Koncesionare) dhe gé njé ngjarje e tillé t& mcs Jese ‘shlga tuar apo ndihmuar nga
veprimi ose mosveprimi me faj i Koncesionarit (ose‘i‘hjt’PJl’c,Koncesmnare)

“Shkelje e Vazhdueshme™ ka kuptimin e parashikuar né Nenm 3,,3/

“Shogéria Koncesionare” éshté subjekti pér qéllime té veganta, i themeluar nga Koncesionari pér
t'u barg Palé e késaj Kontrate, si¢ éshté pérkufizuar né hyrje € késaj Kontrate.

“Shogéri e Lidhur”, ka kuptimin e ¢gdo shogérie q& zotéron Kontrollin e asaj shogérie, gdo
shoqéri q& éshté nén Kontrollin e asaj shoqérie. ose gdo shogéri e varur, e cila ka Kontrollin mbi

até shoqéri.

“Shpenzime Kapitale” nénkupton shpenzimet gé klasifikohen nga Ligji apo parimet ¢
pérgjithshme t& pranuara (¢ kontabilitetit si Investime Kapitale ose Shpenzime Kapitale.

“Shpronésim” do t& thoté ¢do shtetézim ose shpronésim i aseteve t& njé Personi, ose ¢do masé
apo veprim i cili, i marré veg e veg apo sé& bashku, ka efekt & barasvlershém me shtet€zimin ose

shpronésimin.

“Tatim apo Taksé” &hté ¢do lloj tatimi, takse apo pagese e vendosur né bazé & Ligjit kohe pas
kohe, pavarésisht nése éshté vendosur apo jo deri mé Datén e Fillimit t& Zbatimit t&¢ Kontratés.

“Territor i Projektit” &shté:

a)

toka (pavarésisht statusit t& saj, toké bujqésore, truall, livadh etj.) g&€ pérbén
Rrugén sipas Projektit, pérfshirg truallin e Shpronésuar, até shtesé qé mund t&
nevojitet si dhe ndonjé rrugé ndihmése nése pérfshihet né Projekt. apo rrugé
ndihmése qé i duhen Koncensionarit pér & pasur akses né Kantier;

_
N
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b) toka (pavarésisht statusit t& saj, tokg bujqésore, truall, livadh etj) qé Autoriteti
Kontraktor ia vé né dispozicion Koncesionarit pér realizimin e Punimeve ose
Shérbimeve.

“T€ Dhénat e Véna né Dispozicion™ ka kuptimin e dh&n& n& Nenin 13.1 t& Kontratés.

“Té Drejtat e Koncesionarit™ jang t& gjitha drejtat e dhéna Koncesionarit sipas Kontratés.
pérfshiré t& drejtén pér t€ projektuar, ndértuar, mirémbajtur dhe pér t'i financuar kéto aktivitete né
Rrugé né pérputhje me Ligjin dhe me kété Kontraté, e drejta e ¢do pagese, financimi, kompensimi,
shtese né kohé, nga ana e Autoritetit Kontraktor, sipas késaj Kontrate, t¢ Modelit Financiar té
Koncesionarit si dhe té ofertés fituese t& Koncesionarit, né pérputhje me kushtet e késaj Kontrate.

“Truall Ekstra” ¢shté toka (pavarésisht statusit té saj, toké bujqésore. truall. livadh etj.) q& i
nevojitet né ményre t& pérkohshme Koncesionarit krahas Territorit t& Projektit dhe/ose Truallit
Shtesé né ményré gé (& realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet, né pérputhje me kushtet e késaj
Kontrate.

“Truall Shtesé” &shté toka (pavarésisht statusit té saj, toké bujqésore, truall, livadh etj.) g& i
nevojitet né ményré 1€ pérhershme Koncesionarit krahas Territorit t& Projektit né& ményré gé &
realizojé Punimet dhe/ose Shérbimet, n& pérputhje me kushtet e késaj Kontrate.

“TVSH” éshté tatimi mbi vlerén e shtuar, sig parashikohet me Ligj'. \

: - 7 e I
“Vendpushimet™ jan& vendet € sipas rastit, duhen ndértuar ose.mirémbajtu?, pér t'ju ofruar
Pérdoruesve si vend pér pushim, pije, ushqime dhe furnizim t& autpmietit ing-Iéndé djegése, né

pérputhje me Projekt Zbatimin dhe Kontratén. SN 2 /
“Veprim Material i Pafavorshém Qeveritar”, ka kuptimin e'di@ég&{(enin 33.9 té Kontratés.

“Vit i Ploté Kalendarik” éshté periudha nga data 1 Janar deri mé daté 31 Dhjetor, duke i pérfshiré
té dyja kéto data.

“Vlera e Tregut e Projektit” llogaritet si vijon:
Vlera e tregut = A + B - C, ku:

A= vlera aktuale e Pagesave nga Autoriteti Kontraktor q& do t& kishte marré Koncesionari
qé nga Data e Pérfundimit t€ Kontrat€s deri né fund té Periudhés sé Koncesionit (pa
marré né konsideraté, né kuptimin e pérllogaritjes. faktin e ndérprerjes pérpara kohe té
Kontratés) n€ bazé & Modelit Financiar me pérditésimet mé (€ fundit.

B = ¢do kompensim i pagueshém ndaj Koncesionarit né bazé té késaj Kontrate. si pasojé e
njé ngjarjeje qé ndodh pérpara Datés sé Pérfundimit té Kontratés.

C= (DI-D2)+E+F+G. ku:

D1 = kostoja gjithsej mé Datén e Pérfundimit t& Kontratés pér rivendosjen e Koncesionit né
Standardet dhe specifikimet e parashikuara me kété Kontraté.

D2 = démi nga sigurimi g€ ka arkétuar Autoriteti Kontraktor né& lidhje me kostot e
rivendosjes t& pérmendura né DI.

E = vlera aktuale neto ¢ kostove pér shfrytézimin dhe mirémbajtjen e Koncesionit, p&rfshizpg
Shpenzimet Kapitale qé nga Data e Pérfundimit t& Kontratés deri né fund t& Periu
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s¢ Koncesionit (pa marré né konsideraté, né kété kuptim, ndérprerjen pérpara kohe €
Kontratgs) (pa pérfshiré kostot e pérfshira né D1, mé lart) né bazé € Modelit Financiar
me pérditésimet mé té fundit.

F= shumat e depozituara ose 1€ kaluara né njé llogari rezervé pér shlyerjen ¢ borxhit t&
mbajtur né emér ose pér llogari t& Koncesionarit né baz¢ t&¢ Marréveshjes s¢
Financimit, pér t& garantuar Detyrimet Kundrejt Huadhénésve.

G = gdo vleré, t& papérfshiré né shkronjén “F” mé lart, né investime n€ mjete monetare ose
ekuivalente t& mjeteve monetare dhe vlera t€ tjera q& né rast garantojné (€ drejtat ¢
Huadhénésve dhe jané & arkétueshme nga Huadhénésit (ose né llogari rezervé ose né
njé formé tjetér) dhe né ¢do rast pa e llogaritur dy heré garancing pér ecuring q& €shté
véné né dispozicion né& pérputhje me Neni 8.

NE kuptim 1€ llogaritjes s& vlergs aktuale neto, norma e skontimit &ht€ e barabarté me
Normén ¢ Brendshme te Kthimit mbi Kapitalin (Equity IRR) & situatés baz&.

Pér t& shmangur ¢do dyshim, kur llogaritja nxjerr rezultat nj& shifér me vleré negative, vlera e
tregut e Projektit éshté zero.

Neni2  INTERPRETIMI I KONTRATES Z" i
Né kété Kontraté, pérvegse kur konteksti e kérkon ndrys_‘hé;‘;doxté:,_\péporen interpretimet ¢
méposhtme: . Hd

e

S
Himics d? anasjelltas. Referimi

a) njé fjalé e pérdorur né numrin njéjés pérfshin dhe numrin g
te njéra gjini pérfshin edhe gjining tjetér:

#

-

b) referimi i njé Ligji, akti administrativ, urdhéri apo udhézimi pérfshin referim tek ai Ligj,
akt administrativ, urdhér apo udhézim si¢ &shté ndryshuar. shtuar apo rimiratuar koh€ pas
kohe, si dhe te ¢do rregullore e nxjerré né bazé e pér zbatim t& tij. Pasoja e ¢farédo
ndryshimi, shtese apo ri-miratimi & till¢ mbi kété Kontraté do t& zgjidhet né pérputhje me
nenet e késaj Kontrate:

¢) referenca per njé Person pérfshin pasardhésit e tij apo Personat e autorizuar nga ai né bazé
té Ligjit;
d) referenca ndaj ¢do Neni, paragrafi ose Shtojce. pérveg kur deklarohet shprehimisht pér t&

kundértén, éshté referencé ndaj atij Neni, paragrafi ose Shtojce t€ késaj Kontrate:

e) referencat pér kété Kontraté ose ndonjé dokument tjetér t& pérfshiré né & nénkupton njé
referencé ndaj ¢do ndryshimi/amendimi ose shtesé € késaj Kontrate. sic mund t€ ndodh&
heré pas here;

f) kjo Kontraté pérfshin edhe Shtojcat ¢ saj si dhe pjesé integrale e késaj kontrate jan€ dhe
seti i dokumenteve standarde té procedurés konkurruese dhe konrata tip;

g) titujt dhe renditja numerike e pérdorur pér nenet, paragrafét, nénparagrafét, anekset dhe
tabela e pérmbajtjes jané vetém pér lehtési referimi dhe nuk do té ndikojné né interpretimin
e késaj Kontrate;

h) njé referim te secili institucion apo organ vendimarrés i referohet institucionit dhe organit
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ekzistuari, ristrukturohet apo ndan pérgjegjésité me institucione apo organe & tjera, i
referohet institucionit apo organit vendimarrés pasardhés apo institucionit apo organit qé
trashégon pérgjegjésité ekzistuese apo qé shérben pér & kryer funksione dhe géllime &
ngjashme apo t€ njéjta si institucioni apo organi ekzistues:

i) pérveg rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe né kété Kontraté, né rast & njé
konflikti t€ drejtpérdrejté midis ndonjé dispozite (& pjesés kryesore t& Kontratés, t& ndonjé
Shtojee ose Dokumentacionit t€ Procedurés sé Tenderit radha ¢ pérparésisé do (& jeté si mé
poshté:

(i) kjo Kontraté:
(ii) Shtojcat e saj;
(iii) Dokumentat e Procedurés sé Tenderit:

J)  pérveg rasteve t€ pércaktuar n& ményré specifike né kushtet e késaj Kontrate, né rast té njé

konflikti & drejtépérdrejté midis ndonjé dispozite t& késaj Kontrate dhe Marréveshjes s&
Drejtperdrejté, pérparési do t& kené dispozitat e Kontratés.

Neni3  OBJEKTII KONTRATES

3.1 OBJEKTI

Objekti i késaj Kontrate &hté projektimi, ndértimi dhe mlren?;)apt e'Rrugés “Porti i
Jahteve - Bypass Orikum - Dukat (Ura ¢ Shén Elizés)”.

3.2 LENDA

NE varési t€ kushteve té parashikuara né kété Kontraté:

a) Shogéria Koncesionare ka ¢ drejtén dhe detyrimin ekskluziv (i) & hartojé
Dokumentacionin e Projektit pérfundimtar te Rrugés, (ii) t& realizojé Punimet sipas
Projektit pérfundimtar t& Projekt-Zbatimit pas miratimit nga Autoriteti Kontraktor (iii) &
sigurojé financimin pér zbatimin e Projekt Zbatimit, (iv) (& realizojé mirémbajtjen e Rrugés
(n€ shkallén e pércaktuar né kété Kontraté) si dhe Projekt Zbatimin e miratuar nga
Autoriteti Kontraktor, i cili &shté hartuar n& bazé (& ofertés sé paraqitur né procedurén
konkurruese.

b) Autoriteti Kontraktor (i) do t'i vendosg né dispozicion Shogérisé Koncesionare 1€ gjitha
informacionet, Dokumentacionet, vlerésimet dhe Projekt Idené e nevojshme pér géllimet e
ndértimit, pérfundimit dhe mirémbajtjes sé Rrugés dhe (& hartimit (& Projekt Zbatimit,
(i) do & plotésoje & gjitha detyrimet e parashikuara né kété Kontrat®, (iii) do &
angazhohet pér aplikimin dhe marrjen e (€ gjitha lejeve/licencave né lidhje me Projektin,
aplikimi dhe marrja e (€ cilave i takojné& Autoritetit Kontraktor sipas legjislacionit né fugi,
(iv) do t& angazhohet t'i japé Shogérisé Koncesionare t& gjithé asistencén e duhur né
pajisjen ¢ Shoqérisé Koncesionare me lejet dhe licencat, aplikimi dhe/ose marrja e (& cilave
i takojné késaj té fundit sipas legjislacionit né fugi. si dhe (v) do t& marré t& gjitha masat
pérkatése administrative dhe financiare p&r kryerjen né koh& (& pagesave (vi) ndaj
Shoqérisé Koncesionare sipas pércaktimeve né kété Kontraté dhe né Modelin Financiar t&
Shoqérisé Koncesionare (vii) pér Shpronésimet dhe (viii) démshpérblimet.

Neni4  KONCESIONARI DHE SHOQERIA KONCESIONARE
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———“&Nm oD

24



Palét pranojné q€. né& pérputhje me Legjislacionin né fugi, si dhe me Dokumentat e
Procedurés Konkurruese, Koncesionari ka themeluar Shoqériné Koncesionare pér té realizuar kgté
Kontraté, né vend t& Koncesionarit. Koncesionari dhe Shogéria Koncesionare jané solidarisht
pérgjegjés pér pérmbushjen e detyrimeve t& késaj Kontrate.

Neni5 REFERENCAT NDAJ KONCESIONARIT DHE SHOQERISE
KONCESIONARE

5:1 Referencat ndaj Koncesionarit né kété Kontraté, pérveg atyre n& Neni 3. Nenin 12.1.1,
Nenin 12.1.2, € cilat i referohen t& dyja Paléve, konsiderohen si referime vetém tek
Shogéria Koncesionare; dhe

o
o

Pavarésisht krijimit t€ Shoqéris¢ Koncesionare, Shogéria Koncesionare dhe
Koncesionari do t€ jené pérgjegjés né ményré solidare pér pérgjegjésisté dhe detyrimet
né pérmbushjen e kushteve paraprakte t& kontratés si dhe pér pérmbushjen ¢ kontratés
gjaté gjithé kohézgjatjes sé saj: dhe

5.3 Nenet mbi pérfundimin e parakohsh&m, mbi pasojat e pérfundimit-#, parakohshém,
mbi kompensimin pér pérfundimin e Kont