

SHOQERIA TPLANI

KOSTO E PLOTE E PROJEKTIT DHE PLANI I FINANCIMIT

000/LEK

Zerat e investimeve	Kostoja e Plote	Burimet e financimit		Përqindja e kapitalit të pronarit ndaj
		Hua	Kapit. Pronarit	
Investime afat gjata				
I Punime civile				
1 Vepra e marrjes	10.793	8.634	2.159	0,20
2 Dekantuesi	12.695	10.156	2.539	0,20
3 Derivacioni me tub celiku	50.680	40.544	10.136	0,20
4 Baseni i presionit	20.760	16.608	4.152	0,20
5 Tubacioni i turbinave	8.930	7.144	1.786	0,20
6 Godina e centralit	13.250	10.600	2.650	0,20
7 Linja TN	12.152	9.722	2.430	0,20
Shuma 1	129.260	103.408	25.852	0,20
II Makineri e paisje				
1 Makineri dhe paisje ndihmese	127.274	101.819	25.455	0,20
2 N/Stacion elektrik	14.632	11.706	2.926	0,20
Shuma 3	141.906	113.524	28.381	0,20
I Shpenzime per fillimin e aktivitetit				
1 Projekt ideja	200		200	1,00
2 Projekt zbatimi	1.500		1.500	1,00
3 Hartimi I plan biznesit	200		200	1,00
4 Studimi hidologjik	120		120	1,00
5 Studim gjeologjik	120		120	1,00
6 Leja per perdorimin e ujit	100		100	1,00
7 Oponence per projekt - idene	100		100	1,00
8 Te tjera dokumenta	200		200	1,00
9 Kualifikimi I punonjesve	500		500	1,00
Shuma	3.040		3.040	1,00
KOSTOJA TOTALE E PROJEKTIT	274.205	216.932	57.273	0,21

HEC VALBONA
Piani kalendarik i punimeve

Nr	Emertimi	Vlefte milion leke	M	U	A	J	E	T
			1	2	3	4	5	
1	Vepra e marrjes	11.00	5.50	5.5				
2	Dekantuesi	12.70	6.35	6.35				
3	Derivacioni me tub	50.56	16.80	16.8	16.8			
4	Baseni i presionit	20.76		10.38	10.38			
5	Tubacioni i turbinave	8.95			8.95			
6	Godina e centralit	13.25	6.62	6.63				
7	Linja TN	12.15		6.08	6.08			
8	Montime	141.90					70.950	70.95
	Shuma=	271.27	35.27	51.74	42.21	70.950	70.95	
		80						
		70						
	FONDI	60						
	MILION	50						
	LEKE	40						
		30						
		20						
		10						
		0						